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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Napoli, 15/12/2023

OGGETTO: trattativa diretta n. 3623064 per manutenzione arredi

r‘9&&.//

U i
P{Q (/9 AL SIG. PROCURATORE GENERALE ff
‘ WYy DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

< Dr Antonio Gialanella
J* o couesle {
! e

<. (8‘¢‘ . 2)"(’3 AL SIG DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Flora Lionetto

La sotfoscritta dott.ssa Letizia Semonella, nominata RUP per la procedura di affidamento
diretto di cui all’oggetto, comunica che la societa SIAR srl ha adempiuto parzialmente al contratto
predetto realizzando circa 1’80% dei lavori di manutenzione commissionati.

L’operatore economico SIAR srl tempestivamente e prima della scadenza del termine
ordinario di adempimento comunicava, con missiva del 14/12/2023, che a causa delle avverse
condizioni meteo e degli scioperi generali proclamati ha subito notevoli ritardi nella consegna dei
materiali da parte dei fornitori nonché ha avuto difficolta a reperire sul mercato tipologia di serrature
da montare in sostituzione di quelle presenti in Procura Generale ormai fuori mercato e, pertanto,
richiedeva un differimento del termine di conclusione dei lavori di 30 gg.

Le condizioni generali del contratto di manutenzione all’art. 7 stabiliscono che i lavori di
manutenzione devono essere completati entro il 20/12/23 e all’art. 8 prevedono una penale per il
ritardo nell’adempimento.

Posto quanto sopra, & evidente che I’inadempimento contrattuale ¢ dovuto a causa non
imputabile all’operatore economico oltre ad essere di scarsa importanza in quanto restano da eseguire
solo il 20% dei lavori commissionati.

Cid premesso, a parere della scrivente si ritiene che, essendo stata nella maggior parte eseguita
la prestazione contrattuale ed essendo il ritardo nell’adempimento dovuto a causa non imputabile
all’operatore economico, non sussistono le condizioni per I’applicazione della penale dovuta per il
ritardo.

Pertanto, si chiede di poter concedere la proroga di 30 gg per I’ultimazione dei lavori senza
’applicazione della penale.
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OGGETTO: RICHIESTA PROROGA TERMINI COMPLETAMENTO SERVIZIO
MANUTENZIONE ARREDI TD 3623064

Con la presente si comunica che a seguito delle avverse condizioni meteo delle
ultime settimane e degli scioperi generali proclamati, abbiamo subito notevoli ritardi
sulla consegna da parte dei n/s fornitori.

Si segnala anche la difficolta nel reperire sul mercato prodotto specifici (serrature
armadi librerie e serrature cassettiere) articoli non piu in produzione e di difficile
reperimento sul mercato. Si richiede pertanto una proroga sui termini di lavori di
manutenzione di 30 gg. per consentire I’arrivo degli ultimi elementi a
completamento degli interventi in oggetto.

Restiamo in fiduciosa attesa di una Vs. conferma.

L’Amministratore unico
Vincenzo Parlavecchia
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